

Výbor pro životní prostředí

Zpráva ze dne 7.9.2020

Výbor se sešel u vodní nádrže s cílem shlédnout probíhající revitalizaci.

Práce pokračují v souladu s plánem a dle vyjádření zástupce realizační firmy budou dokončeny v termínu. V současné době jsou vysvahovány boky nádrže a založen jílový podklad, který je již z velké části překryt kačírkem a lomovým kamenem. Pokračují práce na přítoku.

Zástupce uspokojivě zodpověděl veškeré naše dotazy.

S ohledem na současné vodní podmínky se prameniště Podmoráňského potoka jeví, jako dostatečný zdroj pro napuštění nádrže. Pokud se podmínky nezhorsí, předpokládané naplnění nádrže je do půl roku od dokončení veškerých úprav.



Martina Maršíková