



# ZÁPIS ze schůze rady č. 8/2023

## Obec Velké Přílepy

datum: 28. 3. 2023, čas: 13:00 - anonymizovaná verze zápisu

### Prezence:

Přítomni: (5) Ing. Kamila Handlová, Šárka Musilová, Jiří Hanzal, Ing. Tomáš Hošek, Ing. Vlastimil Zaviačič

Omluveni: (0)

Nepřítomni: (0)

Hosté:

Zapisovatel/ka: Radka Linhartová

**Tito zastupitelé se (z)účastní distančně:** Ing. Tomáš Hošek

Přítomno je 5 členů a rada je usnášeníschopná.

**Jednání zahájeno 28.03.2023 v 13:04:17**

## **1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů (bod číslo 1)**

---

Předkladatel: Ing. Kamila Handlová

*Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:04:31*

Předsedající navrhla jednotlivé členy pracovních komisí

Ověřovatelé: Jiří Hanzal

Předsedající: Ing. Kamila Handlová

Bod byl přijat bez hlasování.

Diskuze zahájena v 13:04:31

*Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:04:55*

## **2. Schválení programu jednání (bod číslo 2)**

---

Předkladatel: Ing. Kamila Handlová

*Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:05:01*

### **Program jednání**

1. Určení zapisovatelů, předsedajícího, příp. ověřovatelů
2. Schválení programu jednání
3. Rekonstrukce komunikace Pod Lesem - změna soupisu prací

Diskuze zahájena v 13:05:01

V 13:05:33 předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

## Rada schvaluje návrh programu jednání

### Hlasování

pro: (5) Ing. Tomáš Hošek, Šárka Musilová, Ing. Kamila Handlová, Jiří Hanzal, Ing. Vlastimil Zaviačič  
proti (0)  
zdržel se: (0)  
nehlasoval: (0)

**Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-42-8/23**

zodpovídá:

termín: **IHNED** (28. 3. 2023)

*Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:05:41*

### **3. Rekonstrukce komunikace Pod Lesem - změna soupisu prací (bod číslo 3)**

Předkladatel: Jiří Hanzal

*Projednávání bodu bylo zahájeno v 13:05:45*

#### **Důvodová zpráva**

1) Z důvodů nevyhovující únosnosti pláně pod zmíněnou komunikací je třeba změna technologie sanace aktivní zóny:

Součástí změny je navrženo:

odtěžení zeminy v tl. 40 cm, odvoz a uložení na skládku

položení separační geotextilie

uložení a zhutnění ŠD 0/63 v tl. 25cm

uložení a zhutnění ŠD 0/32 v tl. 15 cm

odečtení položky 1 a 2 úprava zeminy cementem.

Celkové navýšení činí 716.987,68 Kč bez DPH

2) Z důvodů mělkého uložení inženýrských sítí - NN je třeba část výkopových prací provádět ručně.

Celkové navýšení činí 36.011,76 Kč bez DPH

Diskuze zahájena v 13:05:45

**Informace do zápisu v 13:07:46:** Radní diskutovali předložený bod. Pan Hanzal informoval radní o aktuální situaci a možnostech řešení. Jedná se stejný problém, který vyskytl již na podzim 2022 u první části rekonstrukce ulice. Varianta vápnění na místě není možná z důvodu uložení sítí plynu, které je výš než má být. Varianta odtěžení, vápnění jinde a odvoz zpět - cca 500 tis. Kč. Úskalí tohoto řešení - zvýšení dopravy, dle vyjádření stavební firmy, projektanta a dozoru není jisté, zda by tento způsob řešení prošel poté zkouškou. Při variantě vápnění by společnost nedala záruku na tento úsek komunikace. Pan Hanzal konstatoval, že investovat do varianty bez jistého výsledku není vhodné řešení. Doporučuje vybrat dražší variantu, ale s jistým výsledkem, tj. odtěžení a uložení podkladu šterkodrt'. Stavební firma do doby rozhodnutí obce o způsobu řešení pozastavila stavení práce. Od celkového navýšení bude odečtena položka za skládkovné - zemina bude ukládána na pozemek mezi rybníčkem a čističkou na vybudování pumtracku.

Pan Zaviačič se zeptal na budoucnost areálu vedle bytovek - umístění kontejnerů. Pan Hanzal odpověděl, že přišla žádost občanů o ponechání kontejnerů v prostoru za Korychem. Obec se bude touto možností zabývat.

V 13:24:33 předsedající zahájila hlasování o návrhu usnesení "A" v tomto znění:

**Rada obce po projednání souhlasí se změnami v položkách rozpisu ocenění změn položek souvisejících s nutnou úpravou podkladu a se změnou technologie výkopových prací komunikace Pod Lesem ve výši 716.987,68 Kč a 36.011,76 Kč celkem tedy do maximální výše 752.999,44 Kč bez DPH.**

### Hlasování

pro: (5) Ing. Vlastimil Zaviačič, Ing. Tomáš Hošek, Jiří Hanzal, Šárka Musilová, Ing. Kamila Handlová

proti (0)

zdržel se: (0)

nehlasoval: (0)

### **Návrh byl přijat jako usnesení číslo: UR-43-8/23**

zodpovídá: Jiří Hanzal

termín: 11. 4. 2023

*Projednávání bodu bylo ukončeno v 13:24:42*

**Jednání ukončeno 28.03.2023 v 13:34:58**

**Ověřeno ověřovateli:**

1) 3. 4. 2023 07:22

Jiří Hanzal, v.r.

Podpisy odpovědných osob:

Starosta(ka): Ing. Kamila Handlová, v.r.

---