
Reakce vedení obce na zprávu Finančního výboru předloženou na zasedání zastupitelstva 07.08.2024 

Zpráva o činnosti Finančního výboru obce Velké Přílepy 

Období: červenec 2024 

Finanční výbor (FV) v tomto období analyzoval průběžné čerpání rozpočtu obce pro rok 2024. (informace čerpáme 

z výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu sestaveného k 30.6.2024, k terý jsme obdrželi 12.7.2024). Rozpočet odráží způsob 

práce i výsledky vedení obce v r oce 2024. I když vedení obce při schvalování rozpočtu na letošní rok deklarovalo realizaci 

mnoho investičních akcí, tak f inanční výbor na základě doložených dat, musí bohužel konstatovat, že se letošní rok vyznačuje 

spíše jako rok s promarněnou stavební sezónou. A to s ohledem do minulosti j iž jako druhý za s sebou. Toto závažné tvrzení 

potvrzují například následující náhodně vybrané kapitoly rozpočtu 

» Kapitola 2212 - Silnice 

Plánované výdaje: 4 3 05 000 Kč Skutečné výdaje: 190 683,30 Kč (4,43%) 

Návrh: vedení obce musí přezkoumat důvody nízkého čerpání rozpočtu a s výsledky toho přezkoumáni seznámilo 

zastupitelstvo obce. Projekty jsou zpožděné nebo neefektivně řízené popřípadě nerealizované. Z jakého důvodu? 

Za základě zjištěného důvodu doporučujeme provést takové kroky, které povedou k urychlené nápravě a t j .  

nastartování j iž více než-l i  rok plánovaných projektů 

Komentář plnění rozpočtu: 

V rozpočtu na tento rok bylo v kapitole 2212 naplánováno zajištění PD v lokalitě horního H-systém, což je 

v současnosti projektováno formou technické studie. Termín zhotoveni konec ří jna 2024. Poté bude 

následovat výběr projektanta. Od roku 2021 je pravidelně plánováno, ale k realizaci došlo až nyní, pod 

současným vedením obce (400 t is. PD H-systém - zvýšení bezpečnosti a dopravního značení). Realizace 

počítá v rozšířením parkovacích míst, zpomalovacími prvky, dopravním značením a opravou chodníků pro 

pěší a k omunikace. 

Dalším významným investičním nákladem paragrafu je PD ul. Májová a Na Parcelách. Příprava PD se 

prodlužuje z důvodu diskuze s občany. Byly zhotoveny technické studie obou ulic a po zvoleni vhodného 

řešení bude následovat výběr projektanta. Od 9/2024 je podepsaná SoD na PD Na Parcelách, s realizací 

samotného projektu se počítá 2026. 

Opravy asfaltových si lnic budou real izované podle potřeb v měsíci ří jen -  listopad. 

Byla zhotovena PD na úpravu točky v centru obce z důvodu obsluhy dopravy kloubovými autobusy. 

Je zhotovena technická studie místa pro přecházení z ul. Statenické s vybudováním chodníku v úseku ul. 

Kladenská - Statenická. Studie řeší zároveň i  úpravu příjezdové komunikace ke sběrnému místu v lomu. Po 

zvolení vhodné varianty přistoupíme k výběru projektanta ke zhotovení PD. 

• Kapitola 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 

Plánované výdaje: 4 760 000 Kč Skutečné výdaje: 32 804,25 Kč (0,69%) 

Návrh: Opravy jsou plánovány na konec roku? Navrhujeme okamžité zahájení oprav, popřípadě urychleně zmapovat 

místní komunikace z pohledu nutnosti oprav a zahájit nejpozději do měsíce nezbytné opravy. Nezahájení oprav 

může být klasif ikováno jako úmyslné poškození svěřeného majetku nebo poškozování svěřeného majetku z 

nedbalosti. V případě, že opravy nejsou nutné navrhujeme zvážit přesun finančních prostředků do jiných prioritních 

oblasti, má-li vůbec vedení obce nějaké. 



Komentář plnění rozpočtu: 

Prioritně vzhledem k dokončování rekonstrukce bývalé Druchemy máme zhotovenou PD na realizaci chodníku 

pro pěší v úseku od Druchemy podél si lnice Pražská až k světelnému semaforu ul. Formanská a součástí je 

rovněž zbudování nové BUS zastávky směrem do Prahy. Obec podala žádost o dotaci na realizaci tohoto 

projektu s cílem zvýšení bezpečnosti na SFDI. Nyní pracujeme na výběru zhotovitele se zahájením stavby jaro 

2025. 

PD Kladenská je součástí smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem a bude realizováno z jej ich rozpočtu 

či se na ní budeme finančně podílet. 

Dokončení parkovacích míst v lokalitě H-systém bude realizováno j iž po dokončení zmíněné PD zvýšení 

bezpečnosti H-systému. Realizace se bude přesouvat na rok 2025. 

® Kapitola 3113 - Základní školy 

Plánované výdaje: 42 500 000 Kč Skutečné výdaje: 3 837 326 Kč (9,03%) 

Návrh: Analyzovat příčiny nízkého čerpání a případně revidovat projektové plány a harmonogramy. Z čísel je 

patrné, že projekt nové tělocvičny polyká nemalé f inanční prostředky bez konkrétních výsledků. Doporučujeme 

zvážení změny managerského přístupu k projektu vykazující vedeni obce, jehož cílem by bylo urychlení celého 

procesu přípravy a tím i hospodárného vynakládání f inančních prostředků z veřejných zdrojů. V tomto případě se 

domníváme, že je na místě i zv ážení osobní zodpovědnosti jednotl ivých členů vedení obce. 

Skutečnost 

Celkem vynaložené výdaje za odvedenou práci správce stavby nové tělocvičny vybrané firmy MIJAPO s.r.o. je 

471 900 Kč včetně DPH dle odsouhlasené smlouvy o dílo zastupitelstvem Vedení obce vynakládá pracovní úsilí 

tak, aby zadávací dokumentace na veřejnou zakázku nebyla v ro zporu s SoD. V tuto chvíl i  dochází ke zpoždění 1 

přípravné fáze před zahájením stavby, jedná se o porušení SoD a bude řešeno dle smluvního ujednáni. 

Dále FV konzultoval další možnosti zhodnocených finančních prostředků obce. Konzultovali jsme s účetní obce 

nové nabídnuté f inanční produkty, které byly obci zaslány. FV konstatoval, že se nejedná o nové produkty zhodnocení. Jedná 

se o principy, které obec využívá j iž u jiného poskytovatele. FV stále doporučuje pro využívání zhodnocení volných finančních 

prostředků produkty založené na TV, což je s ice produkt s malým zhodnocením, ale současně s minimálním rizikem investice 

a to v případě využití produktu u zavedeného a zdravého finančního domu. Musíme mít vždy na pamětí, že hospodaříme se 

svěřenými f inančními prostředky, které nám nepatří. 

Komentář: Na zasedáni zastupitelstva v ří jnu bude předložen bod jednání o zhodnocení volných finančních 

prostředků podle aktuálních možností. Budou předloženy fondy a termínované vklady Zasedání se zúčastnit f inanční 

poradce, který objasní možnosti obce týkající se zhodnocení volných finančních prostředků 

Dále byl FV znepokojen informacemi, které se dočetl v zápise ze schůze rady obce č. 15/2024, kde v bodě č.4 

Nájemní smlouva č. 116/21 se dozvěděl, že obec nevyužila inf lační doložky, která je obsažena v dané nájemní smlouvě. 

Reálně tak obci vznikla nemalá f inanční ztráta. S ohledem na inf laci v roce 2021 3,8% v roce 2022 15,1% a v roce 2023 

10,7% konstatuje Finanční výbor, že z dané smlouvy, která byla uzavřena s nájmem 105 Kč/m2 by letošní nájemné mělo být 

s uplatněním inf lační doložky o 33,88 Kč/m2 vyšší. Tedy o 32% vyšší. V tomto případě 

se zcela jasně vedené obce dopusti lo porušení principu řádného hospodáře a t ím i porušení příslušných zákonů. Před 

navržením finálního doporučení, které budeme navrhovat jako návrh opatření k nápravě tohoto stavu navrhujeme 

následující usnesení zastupitelstva obce, tak abychom zjisti l i  zda se nejedná o systémovou nedbalost vedení obce a 

správce rozpočtu. 

Komentář: Inflační doložka u nájemních smluv uzavřených s p odnikateli, kteří poskytují služby pro občany -  provoz 

restaurace, bistra, prodej květin, služby logopedie nebyly využity z důvodu udržení provozoven v obci v chodu, kdy 



v p osledních letech dochází k hromadnému uzavírání těchto obchodů a restaurací v celé republice vzhledem k t íživé 

ekonomické situaci. Cílem vedení obce bylo udržet služby v obci a rovněž zajistit využíváni starých nemovitostí před 

rekonstrukcí v provozu, aby nedošlo k zakonzervování budov zejména č p. 130. Rovněž je nutné konstatovat, že výše 

nájmu v restauraci je tržni, podstatně vyšší než ve srovnatelných provozovnách v o kolních obci. 

Návrh řešení: projednáni nájemních smluv na radě obce a rozhodnuti o uplatněni inflačni doložky, termin 2/202X 

Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání požaduje po starostce obce, aby na následujícím zasedání 

zastupitelstva předložila soupisu smluv, u kterých bylo plnění v letech 2022 - 2024 a současně ve kterých je uvedena 

inf lační doložka. U každé z těchto smluv bude uvedeno, zda obec inflační doložku ve výše uvedeném období využila. V 

případě nevyužití inflační doložky alespoň v jednom z roků 2022,2023 bude v seznamu uveden důvod nevyužití tohoto 

ustanovení konkrétní smlouvy. 


