

Dodatek č.5 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č.46/19, dodatku č.1, č.2, č.3 a č.4

(uzavřena dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.)

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:	Petr Kožený s.r.o.
se sídlem:	Švermovská 32, Brandýsek – Olšany, 273 41
IČ:	256 31 039
DIČ:	CZ25631039
číslo účtu:	398130349/0800
zastoupen ve věcech smluvních:	Petra Ludvíková, jednatelka
Objednatel:	Obec Velké Přílepy
se sídlem:	Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
IČ:	00241806
DIČ:	CZ 00241806
číslo účtu:	
zastoupen ve věcech smluvních:	starostkou obce Věrou Čermákovou
zastoupen ve věcech technických:	referentkou stavebního úřadu Ing. Evou Aulickou

Smluvní strany se dnešního dne dohodly, že výše uvedená smlouva o dílo na realizaci akce „**Posílení vodovodní sítě Velké Přílepy v úseku vodojem Na Habří – ATS**“ ze dne 18.6.2019, dodatku č.1 této smlouvy ze dne 24.10.2019, dodatku č.2 této smlouvy ze dne 20.11.2019, dodatku č. 3 této smlouvy ze dne 17.12.2019 a dodatku č.4 se mění a doplňuje následujícím způsobem:

2. Změny a doplňky

1.

Cena díla – se mění

V dodatku č.4 byl proveden chybně součet ceny dodatku č.4 a ceny za smlouvu o dílo č.46/19 včetně dodatků č.1-3. Tímto dodatkem dochází k opravě vzniklé chyby.

Cena díla činí dle původní SoD a dodatků č. 1, 2, 3:

Cena celkem bez DPH: 5 379.093,94 Kč

Cena dodatku č. 4 činí:
Cena celkem bez DPH: 278. 274,39 Kč

Cena díla činí dle původní SoD, dodatku č.1-4:

Cena celkem bez DPH: 5. 657.368,33 Kč

3. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 46/2019 ZE DNE 18.6.2019, dodatku č.1 ze dne 24.10.2019, dodatku č.2 ze dne 20.11.2019, dodatku č.3 ze dne 17.12.2019 a dodatku č.4, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ve Velkých Přílepech

.....
Věra Čermáková
za objednatele

.....
Petra Ludvíková
za zhotovitele