

### **Chodník Podmoráňská**

Práce probíhají podle plánu. Do konce května má být dokončen chodník v Podmoráňské včetně VO.

V současné době probíhá důležité řízení, a to je získání DIO na II. Etapu stavby v Roztocké ulici. Je zde rozpor v názoru KSÚS na řízení dopravy semaforem.

V křižovatce s Podmoráňskou ulicí budou umístěny dvě uliční vpusti, které se odvodní do dešťové kanalizace na druhé straně ulice. Tato kanalizace byla lokalizována a vyčištěna.

### **Novostavba tělocvičny Velké Přílepy**

Zhotovitel prostor budoucího staveniště oplotil a umístil zde jednu stavební buňku a mobilní WC. Pro cenové nesrovnalosti v SoD, (viz příloha) prošlým termínům vyjádření správců sítí a absenci povolení kácení stromů odmítl staveniště převzít, protože dle smlouvy by měl druhý den začít a plynul by mu čas termínu dokončení díla. Je objednána archeologický průzkum, který započne dohledem po skrývce ornice.

### **Víceúčelové hřiště v obci Velké Přílepy**

Výběrovým řízením byla vybrána jako zhotovitel firma S-vision s.r.o. Bylo též požádáno o dotaci. V současné době se řeší přeložka nn pro kabiny fotbalistů. Dořešit zbývá přeložka nebo systém veřejného osvětlení. Dle znění smlouvy bude práce na multifunkčním hřišti zahájena na vyzvu zadavatele a dokončena by měla být do čtyř měsíců od předání staveniště.

### **Rekonstrukce komunikace Pod Lešem I. Etapa**

Proběhlo výběrové řízení, ze kterého vzešel jako zhotovitel ROBSTAV k.s., IČ: 27430774 Nabídková cena v Kč bez DPH: 5 114 445,74. Po uzavření všech úkonů výběrového řízení bude uzavřena SoD a po předání staveniště budou zahájeny práce které mají trvat 6 měsíců.

V Přílepech 21.4.2022

Ve středu 23. března byl předán pozemek budoucího přírodního parku společnosti OK Garden, která je pověřena realizací projektu Revitalizace parku Velké Přílepy. Do konce března byly pokáceny staré a nebezpečné stromy, probíhá odklizení dřeva a odstraňování pařezů. Obec uzavřela smlouvu s arboristou inženýrem Štíchou, který bude pro obec vykonávat odborný dohled. Ing. Štícha s obcí dlouhodobě spolupracuje při údržbě zeleně a pasportizaci dřevin.

V rámci projektu bude zlepšen stav této dosud zanedbané lokality, na více než dvou hektarech budou podle projektu zdravotně ošetřeny vzrostlé stromy, vysazeno 54 nových stromů a 113 keřů, umístěny lavičky a další dřevěné prvky pro děti a psy. Plocha je koncipována jako relaxační pro rodinné procházky včetně odpočinkové travnaté plochy v blízkosti současného dětského hřiště u mateřské školy.

Obec získala nového strážníka (Ondřej Hořejší). Obecní policie má tedy požadované 4 členy.

Stále hledáme kvalifikované stavební referenty na stavební úřad.

Obec pořádala 18. března společně s MŠ karneval. Děkuji zejména paní Smidžárové, panu místostarostovi a pedagogům MŠ za organizaci tohoto odpoledne pro děti.

V sobotu 2. dubna byla po dvou letech obnovena tradice obecních jarních plesů.

7. dubna byla v galerii zahájena nová výstava fotografa Jana Strimpla

12. dubna obec uspořádala v galerii besedu s profesem Cyrilem Höschlem.