

Zpráva o činnosti obce – 24.11.2022

1. Na konci října proběhlo předávání úřadu novému vedení.

Předání proběhlo z části protokolárně. Probíhající a nedokončené projekty byly předány s podrobným výkladem. Za vstřícnost a ochotu při předávání paní Čermákové a panu Hoškovi děkuji.

2. Novostavba tělocvičny Velké Přílepy

Proběhla 1. fáze archeologického průzkumu dohledem po skrývce ornice, kterou prováděl Ústav archeologické památkové péče. Zprávu jsme dosud neobdrželi, ale z předběžných vyjádření bude ústav požadovat pokračování dohledu při výkopu stavební jámy. Důvodem k tomu je skutečnost, že v několika částech byly nalezeny různé navážky a nebylo možné posoudit rostlý terén.

Projektant Ing. Arch. Přeček předložil **přepočtené rozpočty na aktuální ceny:**

Cena ÚRS (Ústav racionalizace ve stavebnictví) 2022 pro VZ (veřejné zakázky) – 88 903 806 Kč bez DPH a 107 573 605 Kč vč. DPH.

Cena ÚRS 2022 x index 1,3 - 98 489 484 Kč bez DPH a 119 172 276 Kč vč. DPH

3. Stavba **víceúčelového hřiště** měla být dokončena do 8.12.2022, ale z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění podkladních a finálních vrstev hrací plochy dojde k prodloužení termínu dokončení stavby.

31.10. obec podala žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu. Požadovaná výše v žádosti o dotaci je **50 %** z uznatelných nákladů 5 687 384 Kč tedy **2 843 692 Kč**.

4. Rekonstrukce komunikace Pod Lesem I. Etapa

Z výběrové řízení vzešel jako zhotovitel ROBSTAV k.s. K podpisu smlouvy nedošlo a ROBSTAV k.s. byl vyloučen. Oslovena byla společnost Swietelsky stavební s.r.o, která byla ve výběrovém řízení na druhém místě.

Po podpisu smlouvy a předání staveniště byly zahájeny práce s tím, že v letošním roce bude provedena pouze ucelená část díla včetně finálních povrchů. Po odfrézování zbytků asphaltových komunikací a odkopání podkladních vrstev na budoucí pláň, byla provedena zatěžovací zkouška. Výsledek zkoušky konstatuje, že únosnost není dostatečná a bude nutné upravit aktivní zónu. Vylepšení vlastností zeminy pojivý z časového hlediska není možné bez laboratorní kontroly trvajících 3-4 týdny použít. Rada obce proto souhlasila s návrhem výměny zeminy aktivní zóny štěrkem, což je zaručené a okamžité řešení. I tento postup práce zpozdil cca o 14 dnů. V příštím týdnu budou provedeny finální vrstvy komunikace.

Od Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace na Projekt Obnova ulice Pod Lesem, Velké Přílepy. Z předpokládané celkové částky 6 662 319 Kč činí dotace 4 139 107 Kč.

5. Chodník Podmoráňská

Zítra 25.11.2022 pan Ing. Hadraba předá na KSÚS (Krajskou správu údržby silnic) chybějící doklady. Kolaudace bude ukončena do konce roku 2022.

6. V nejbližší době budou zahájeny práce na montáži **2 lamp veřejného osvětlení v ulici Podmoráňská**, poblíž nové autobusové zastávky směrem do ulice Dany Medřické.

7. Odsouhlasené technologie na **obnovu dopadové plochy workoutového hřiště** nelze v tomto období provádět. Z tohoto důvodu se prodlouží termín dodání díla na 30.5.2023.
8. Dne 16.11. obdržela obec od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje **žádost o projednání vzájemného darování pozemků**, které je vyvoláno úpravou křižovatky silnice II/240, III/2406 a III/2421, jejíž součástí byla úprava větví původní křižovatky a výstavby nových chodníků a silničních obrub. Předložená žádost je prvním krokem KSÚS k předání stavby světelné křižovatky ulic Pražská, Kladenská, Roztocká a umožní nám uzavřít servisní smlouvu na světelná zařízení v naší obci.
9. V současné době se pracuje na **přípravě rozpočtu na rok 2023**. Dnes byl odeslán finančnímu výboru k připomínkám.
10. Proběhla **plánovaná kontrola hospodaření příspěvkových organizací** obce Velké Přílepy (MŠ + ZŠ). Kontrola spočívala v kontrole nakládání s neinvestičním příspěvkem na provoz pro rok 2022. Kontroly proběhly bez výhrad.
11. Zúčastnili jsme se jednání **DSO Přivaděč VPSÚ**, volilo se vedení a projednával se investiční příspěvek obce do společného rozpočtu DSO k investicím v roce 2023.
12. Proběhlo jednání na **DSO Od Okoře k Vltavě**, kde se volilo nové vedení svazku a projednával se jeho program.
13. Od 1. 11. 2022 byla **navýšena úroková sazba na** běžném bankovním účtu PPF banky na **2,50 %** a na spořicí účtu vedeném rovněž u PPF banky na hodnotu **5,70 %**.
14. 1.11. proběhl **převoz klientky**, pro kterou jsme veřejným opatrovníkem, ze Sociálního zařízení Letiny do Chráněného bydlení MELA Kolín. Převod zajišťovala obecní policie. Klientka se adaptuje a její pobyt by měl být roční.
15. 4.11. se konal koncert Taxmenů ke Dni válečných veteránů,
22.11. Přednáška profesora Cyrila Hoschla – Vrozené a naučené chování.

Pozvánky:

V sobotu 26.11. na zahájení Adventu ve Velkých Přílepech. 9:00 sázení stromků na polní cestě do Statenic, od 14 do 18 hodin budou probíhat na prostranství mezi točkou a 2. stupněm ZŠ adventní trhy, v 16 hodin Bubínkovo loutkové divadlo, v 17 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

V sobotu 17.12. od 19 hodin proběhne v CVA vánoční koncert tria quitArtistas, vánoční koledy zazpívají žáci naší Základní školy.

V pátek 23.12. od 17 hodin se tradičně sejdeme u kapličky sv. Gotharda a společně si zazpíváme vánoční koledy.