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ZOV - TECHNICKA ZPRAVA

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Novostavba polyfunkéniho domu je obCanska stavba s provozem velkokapacitni kuchyné
slouzici pro zajisténi stravovani zaku zakladni $koly ve Velkych Pfilepech. Dalsi provozy ob¢anské
vybavenosti tvofi vefejna knihovna a Skolni klub — prostory zakladni Skoly mohou slouzit bud’ jako

druZina nebo pro volno€asové aktivity Skolni mladeze.

Stavajici pfistavbu na severni strané objektu 130A odstranit. V misté stavajici zamecnické
dilny postavit novy objekt, do néhoz bude umisténa velkokapacitni kuchyné, knihovna a prostory pro
volnoasové aktivity zaka zakladni Skoly. V navaznosti na velkokapacitni kuchyni rovnéz
zakomponovat vydej jidel a navazujici jidelnou pro cca 20 stravnikd. Velkokapacitni kuchyné ma

uvazovanou kapacitu 650 jidel — pfiprava dvou hlavnich jidel denné.

Kuchyné bude rovnéz slouzit pro zasobovani, resp. rozvoz do jidelen zakladniho Skoly (1.
stupent ZS, 2. stupefi ZS), v& moznosti stravovani seniorl, v&. pfipadného rozvozu po obci. V
nadzemni casti objektu B provéfit moznost umisténi knihovny a volnoCasovych aktivit pro zaky

zakladni skoly (Skolni klub, krouzek).
Zarizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté bude situované na pozemku parc. €. 61/1 ve vlastnictvi stavebnika.
Vybaveni zafizeni stavenisté bude tvofit zazemi nezbytné pro fizeni a zajisténi stavebnich praci. Na
pozemku budou rozmistény kontejnery pro odvoz stavenistniho a demoli¢niho odpadu. Tento odpad
bude tfidén pfimo na stavbé dle katalogu OKEC. Odvoz a dal$i nakladani s SDO bude zajistovat

smluvni firma s licenci pro nakladani s odpady.

Na stavenisti nebudou umistény a pouzivané Zadné velkorozmérové stroje, s vyjimkou
stfedniho rypadla pro zemni prace, dopravnich prostfedkd a ¢erpadla na betonovou smés. Investor
nebude zfizovat na pozemku zadné prostory uréené k stravovani nebo ubytovani pracovniku stavby.
Pozemek se nachazi v zastavéné €asti mésta v dosahu funkénich stravovacich zafizeni. Po celou
dobu vystavby bude stavenisté pozarné zajistén a stfezen bezpecénostni agenturou, ktera zajisti objekt
proti vniknuti nepovolanych osob na staveni$té. Vlastni stavenisté je a pfipadné bude oddéleno od

ostatnich pozemku a objektl neprdhlednym 2 metry vysokym plotem.

Na stavenisti bude osazena mobilni unimoburika pro potfeby kancelafe a Satny.
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Oploceni a zajisténi stavby

Stavenisté nema z vétsi ¢asti stavajici oploceni. Pfed zahajenim stavebnich Uprav bude misto
stavenisté doplnéno nepruhlednym plotem (doba demolice). Po dobu vystavby bude zfizeno
provizorni oploceni z montovanych plotovych dilci vysSky 1,8 - 2 m. Oploceni bude oddélovat
stavenisté od prostoru ostatnich pozemk( a od ostatnich budov v bezprostfedni blizkosti. Objekt bude
zabezpecen proti vniknuti nepovolanych osob. Stavenisté bude hlidané bezpeénostni agenturou po

dobu, kdy se tam nebude pracovat.
Spotieba elektrické energie a vody
Spotfeby jsou pouze orientacni.

Elektricka energie

Vytapéni 8 kW
Michaci centrum 4 kW
Osvétleni stavenisté 3 kW
Kancelare 1 kw

Ostatni 2 kW

Celkem 18 kW

Voda

Technologické ucely

Pfiprava maltovin 10,0 m¥den
Ostatni 8,0 m%den

Socialni ucely

20 x 120 l/den 0,3 m%den

Celkem 18,30 m%/den

Spotfeba energie a vody je pouze orientaéni.

Skladovani materialu

Pro potfeby stavebni vyroby bude vyuZivan pozemek 61/1 a 345. DalSi skladovaci plochy

budou uvnitf objektu.
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Strojni vybaveni
Pfedpokladana strojni sestava:
Stavebni prace
e auto domichavac betonu 3ks/den
e semimobilni ¢erpadlo betonu  1ks
e vibrator ponorny 2ks

e nakladni vytah 1ks

Doprava materialti stavenistni
Pfedpoklada se, Ze rozhodujici pfesun hmot bude zajistén ru¢né nebo nakladnim vytahem.

Kompletni navrh zvedacich prostfedk( bude upfesnén po vybéru stavebni firmy. Vzhledem k
technologii stavby je nezbytné nutné pouzit na dopravu Cerstvého betonu semimobilni pistové
¢erpadlo na beton napf. SWING.

Doprava materiali mimostavenistni

Cetnost dopravniho zatizeni okolnich vefejnych komunikaci stavenistni dopravou je
odhadovana na 1-2 nakladnich aut s nosnosti do 18t denné. Po dobu provadéni hrubé stavby budou
okolni komunikace zatézovany pfevazné auto domichavaci Swing vyrobni fady Light Line pro dopravu
betonové smési a nakladnimi automobily uréenymi pro dopravu kusového stavebniho materialu a

stavebniho odpadu.
Stavebni odpad bude odvazen na skladku v zakrytych kontejnerech.
Pfiprava betont(, maltovinovych a omitkovych smési

Z hlediska kvality Eerstvého betonu a jeho mnoZstvi potfebného pro stavbu, neni mozné beton
vyrabét na stavenisti. Betonova smés bude pfipravovana v centralni vyrobné& betonové smési a
dopravovana na stavbu autodomichavaéi. Vybér dodavatele betonové smési bude zaviset na
rozhodnuti stavebni firmy. Prfedpoklada se odbér z nejblizSi vyrobny betonu napf. Frischbeton
Svrkyné. Pfipadnou zadost o povoleni vjezdu nakladni dopravy nad 6t pfipadné poda zhotovitel na
MU Velké Prilepy.

Maltovinové a omitkové smési budou skladovany v pytlich chranénym proti povétrnostnim

vliviim na stavenisti. Pfesny vykres zafizeni staveni$té zpracuje dodavatel stavby.

Stavba nepodita s dopravou nadmérnych nakladu.
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b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni povrchovych ploch stavenisté nebude feSeno, nebot rozsah stavenisté je
minimalni a vétSinou se jedna o zabor vefejného prostranstvi, ktery je odvodnén stavajicim feSenim.

Destové vody budou likvidovany na vlastnim pozemku.

V pfipadé nepfiznivych podminek pfi vystavbé — realizaci stavebni jamy, budou destové vody
ze stavebni jamy svadény do usazovacich jimek umisténé ve stavebni jamé, ve kterych budou
usazeny kaly. Z téchto jimek bude voda od&erpavana do instalované sedimentacéni jimky umisténé u
jizni strany stavebni jamy. Po pfecisténi bude deStova voda odvadéna stavenidtni pfipojkou do
stavajici splaSkové kanalizace vedouci v ulici Prazska. (Nutno projednat souhlas spravce a

provozovatele kanalizace.)
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na zdroj vody

Voda potfebna pro provoz zafizeni stavenisté a pro vystavbu bude zajisténa odbérem z
vodovodni pfipojky v ulici Prazska &i napojenim na stavajici odbé&rné misto pro objekt jizné od

stavenisté, ktery je v majetku stavebnika.

Napojeni na zdroj elektrické energie

Elektricka energie potfebna pro stavbu bude zajisténa napojenim na stavajici stavenistni
pfipojky NN vedouci z severozapadni hrany staveni§t€ kolmo z ulice Prazska & napojenim na

stavajici odbérné misto pro objekt jiZné od stavenisté, ktery je v majetku stavebnika.
Prijezdy na stavenisté, pristup pracovnikl stavby na stavenisté

Stavba - staveni$té je dopravné pfistupné z ulice Prazska a Na Skalce (tato ulice je napojena
kolmo na ulici Prazskou). Vjezd / vyjezd je do prostoru stavenisté je z hlavni ulice Prazska a vstup na

malé stavenisté je napojen na vozovku ulice Prazska a bude vyuzivan po celou dobu stavby.
Vstup pracovnikl stavby na stavenisté bude brankou umisténou v severovychodnim rohu

stavenisté.

Pro stavbu budou pouzivany tyto sité:
- pfipojeni elektro - bude nové zfizeno pfipojeni na rozvody ze stavajici pfipojky NN na

hranici pozemku a pfipadné z rozvodu v objektu jizné od stavenisté

- pfipojeni vody na stavajici pfipojné misto z fadu, pfipadné z rozvodu v objektu jizné od

stavenisté &i pfivezena v barelech
Navrh dopravnich tras

Nejblizsi kapacitni komunikace je ulice Prazska vedouci zapadné od staveniste.
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Prijezdova trasa

Dopravni trasy pro dopravu betonu z centralnich betonaren a ostatnich hlavnich material(
budou vedeny z mist zdrojli materiald a hmot do ulice Svrkynska, z této ulice je pFijezdova trasa

ulicemi Prazska a Na Skalce - k vjezdu na stavenisté.
Odjezdova trasa

Od vyjezdu ze stavenisté je odjezdova trasa ulicemi Na Skalce a Prazska a z této ulice dale k

mistim skladek, zdroju material(l a hmot apod..

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni prace nemaji negativni dopady na okolni stavby a pozemky. Pfi realizaci bude brat
maximalni ohled na stavajici objekt obecniho Ufadu a obchldku u Farmare, tzn. pfijezd do stavenisté
bude z ulice Na Skalce. Jakakoliv doprava bude vétSinové feSena ze severozapadniho rohu pozemku.

Doba trvani pfechodného zaboru bude minimalizovana.

Pfi realizaci stavby budou v plném rozsahu dodrzovany platné legislativni normy — zakon ¢.
258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. a vyhlaska ¢. 387/2001 o

nakladani s odpady.

Navrhovany objekt a jeho provoz je v souladu s UP. Negativni vliv stavby na okoli se tedy

nepredpoklada.

Pro bouraci a pfipravné prace, zemni prace, zakladani a spodni stavbu bude pouzito zaboru
vefejné komunikace v ulici Prazska v §ifi cca 2,5 m, aby zUstal minimalné jeden prijezdny pruh v Sifi 3
m, doprava bude feSena svételnym signalizaénim zafizenim. Také budou provedeny dalSi dopravné
inZenyrska opatfeni na svislém a vodorovném dopravnim znaceni. Detailné bude feSeno zhotovitelem

stavby, ktery také zajisti pfisludna povoleni.
Vliv provadéni stavby bude eliminovan na minimum. Viz body ).
Prasnost a znecistovani

Vyjezd staveni$té nebude opatfen mobilnim mycim zafizenim na myti kol. Dle potfeby
dodavatel zajisti Cisténi komunikace komunalni sluzbou. ZvySena prasnost se pfedpoklada pouze pfi

zemnich pracich.

Pfi bouracich pracich bude konstrukce a vznikla sut kropena vodou, aby prasnost v co
nejmensi mife omezovala provoz v okoli. Pracovni doba bude omezena na pracovni dny v ¢ase od
8,00 do 18,00 hodin.

Hluk ze stavenisté

Provadéni stavebnich praci bude v souladu se zakonem ¢.258/2000 Sb. o ochrané zdravi a
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provadéci nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb.o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.
Pracovni doba se pfedpoklada od 7,00 do 21,00. Bouraci prace, vzhledem k zastavénosti uzemi, se
budou provadét od 8,00 do 18,00. Soupis pfedpokladané mechanizace viz bod a — strojni vybaveni.

Po celou dobu provadéni bouracich praci budou zavéseny protiprachové sitoviny kolem objektu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Oploceni stavenisté

Pozemek stavenisté bude v rozsahu ulice Prazska (v dobé zaboru) a u ulice Na Skalce proti
vstupu neopravnénych osob a na ochranu majetku zhotovitele stavby zabezpeCen doasnym
staveniS$tnim oplocenim, bude pouZzito systémové oploceni vySky 1,8 - 2,0 m provedené na pevnych a

mobilnich stojkach.
Oploceni hlavniho stavenisté bude pruhledné.
Rozsah oploceni je dan rozsahem stavenisté.

V vstupu pro péSi a zasobovani materialem bude osazena vjezdova brana, ktera bude slouzit

jako branka pro pési.
Pozadavky na souvisejici asanace
V ramci této stavby nejsou pozadavky na souvisejici asanace.
Pozadavky na demolice

V prostoru stavenidt€ se nachazi stavajici objekt, ktery bude v prvni fazi odstranén.

Odstranéni stavby fesi oddélena dokumentace a povoleni.
PoZadavky na kaceni dfevin

V misté stavby se nachazi na kfiZeni ulic Prazska a Na Skalce jeden vzrostly strom, ktery

bude pokéacen. Zadna jina vrostla zelef v misté stavby neni.

Ostatni stromy a dfeviny v okoli pozemku budou chranény pfed negativnim vlivem stavby

napf. zakrytim €i oplocenim o dostate¢né vySce.
f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Pro stavbu bude zfizeno provizorni oploceni a zabor vefejnych ploch. Rozsah je zfejmy
z vykresové Casti dokumentace. Povoleni zaboru bude feSeno zhotovitelem stavby.

Pro napojeni pfipojek budou provedeny doasné zabor, které budou minimalizovany.

Cisla pozemkU jsou obsazena v kapitole A.3 Udaje o Gzemi a v textové zpravé ke stavebnimu

povoleni.
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Prostor stavenisté objektu FeSené stavby je navrzen v minimalnim rozsahu umozriujicim

realizaci objekt( stavby.
Prostory potfebné pro realizaci objektll stavby budou zabezpec&eny nasledujicim zplsobem:
- trvaly zabor rozsah - pozemku ve vlastnictvi stavebnika
- do€asny zabor - doba zaboru po celou dobu stavby

- doCasny kratkodoby zabor doba zaboru pouze po dobu realizace stavebnich praci v daném

prostoru

0) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle predloZzené projektové dokumentace bude
nalozeno v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon,

ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpisu.

Vybourané materialy a odpad budou na stavenisti tfidény, budou ukladany bud pfimo na
transportni vozidla, nebo do kontejneri umisténych na ploSe hlavniho stavenisté pro nasledny odvoz.
Prednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Materialové
vyuziti bude mit pfednost pfed jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpadd. Odpady budou
pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény. Ke kolaudaci
budou predloZzeny doklady o zplsobu odstranéni odpadl ze stavebni Cinnosti, pokud jejich dalsi

vyuziti na stavbé neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.

Odpadovy material ze stavebni Cinnosti (dfevo, sut, polystyren, primyslovy odpad apod.)

bude ukladan na mezideponii v prostoru stavenisté a odvazen na vhodnou skladku.

Vhodné skladky pro uklddani odpadu ze stavebni &innosti zajisti zhotovitel stavby v ramci

dodavky stavby.

Material vybourany pfi realizaci stavby je odpad vhodny k vyrobé recyklatu pouzitelného v
riznych oborech stavebni €innosti samozfejmé v zavislosti na kvalité a zrnitosti recyklatu. Tento

postup je v souladu s § 11 citovaného zakona tj. pfednostni vyuzivani odpadu.
Odpadni materialy nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné Fizené skladky.

Za dodrzovani predpist pro nakladani s odpady, v€etné vyhovujiciho zpusobu odstranéni,
které vzniknou v pridbéhu vystavby, bude odpovidat generalni dodavatel stavby. Mnozstvi vSech vyse
uvedenych odpadl vznikajicich v etapé vystavby nelze objektivné urcit. Vyuziti, pfipadné odstranéni

odpadil vzniklych v etapé vystavby bude zabezpeeno opravnénou firmou (firmami).

Pdavodcem odpadd, které budou vznikat pfi vystavbé, bude dodavatel stavby. BEhem vystavby
bude vedena evidence o mnozZstvi a zpGsobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlagkou MZP &.

93/2016 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a déle v souladu s obecné zavazné vyhlasky obce
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Trubin, zaroveri bude provedeno upfesnéni kategorizace vzniklych odpadu, predbézné zatfidéni
predpokladanych odpad(l ze stavebnich praci provedenych podle této projektové dokumentace viz
Tabulka €.1 Prehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi vystavbé, ukladani odpadd se Fidi
vyhlaskou 294/2005 Sb., ve znéni vyhl. €. 387/2016 Sbh., o podminkach ukladani odpadl na skladky a

jejich vyuzivani na povrchu terénu.

Tabulka €.1 Pfehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi vystavbé

Kéd odpadu  |Druh odpadu Kategorie  |Nakladani s odpady
08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpou§tédlaN odstranéni
nebo jiné nebezpecné latky
08 01 12 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢. 080112 0O odstraneni
1501 01 Papirové a lepenkové obaly o] recyklace/odstranéni
1501 02 Plastové obaly o] recyklace/odstranéni
15 01 03 Drevéné obaly o} recyklace/odstranéni
15 01 05 Kompozitni obaly o] recyklace/odstranéni
15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly, odstranéni
témito latkami znecisténé
17 01 01 Beton o} recyklace/odstranéni
17 01 02 Cihly 0 recyklace/odstranéni
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky o} recyklace/odstranéni
s ST rebe cSlen flce bt Sl K B0 reqacesodsranén
17 01 07 Smési .nelbo olddélenné frakce lbetonvul, cihel, tasek a, recyklace/odstran&ni
keramickych vyrobku neuvedené pod cislem 17 01 06
17 02 01 Drevo o} recyklace/odstranéni
17 02 02 Sklo (0] recyklace
17 02 03 Plast (0] recyklace
17 04 05 Zelezo a ocel (o] recyklace/odstranéni
17 04 11 Kabely neuvedené pod cislem 17 04 10 0 odstranéni
17 06 04 Ioz;)laéni materialy neuvedené pod cisly 17 06 01 a 17 06O recyklace/odstran&ni
17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry o] recyklace/odstranéni
Jiné stavebni a demolicni odpady (vCetné smésnych
17 09 03 stavebnich a demoli¢nich odpadtl) obsahujici nebezpe¢néN odstranéni
latky
20 01 01 Papir a lepenka 0] recyklace
20 01 02 Sklo (0] recyklace
20 01 39 Plasty (0] recyklace
20 03 01 Smésny komunalni odpad o] odstranéni

Vysvétlivky: O — ostatni odpad, N — nebezpecny odpad
Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény.

Pfepravni prostfedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loznou plochu
zakrytu, aby bylo zabranéno Uniku pfevazeného odpadu. Pokud dojde v priibéhu prepravy k uniku

stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.
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Pro provedeni stavebnich Uprav bude vybrana dodavatelska firma vybérovym fizenim.
Dodavatelska firma si zajisti likvidaci stavebnich odpadl bud skladkovanim, nebo recyklaci u

autorizované firmy a dolozi po skonceni praci doklady o zpUusobu odstranéni odpad.

Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplsobu odstranéni odpadul ze stavebni ¢innosti,

pokud jejich dalSi vyuziti neni mozné, a evidence odpadu ze stavby.
Odpad vznikly pfi uzivani stavby

Veskery odpad bude likvidovan ve smyslu zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu a dale dle pravniho pfedpisu mésta Velké Prilepy, kterou se stanovi systém
shromazdovani, sbéru, pfepravy, tfidéni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadd vznikajicich
na Uzemi mésta a systém nakladani se stavebnim odpadem. Stavbou polyfunkéniho domu nevznika
pozadavek na vyrazné navySeni objemu komunalniho odpadu (standardni objekt), odpad bude

ukladan do nadob na komunalni odpad a pravidelné odvazen firmou pro svoz komunalniho odpadu.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Hospodareni s ornici

V prostoru stavenisté se nachazeji v malém rozsahu humosni vrstvy - ornice. Sejmuté svrchni
vrstvy z ploch budou uloZzeny na mezideponii humusu situované mimo stavenisté a budou pouzity pro
zpétné ohumusovani volnych ploch. Ornice sejmuta z ploch trvalého zaboru bude odvezena na misto
dalSiho vyuziti, na mezideponii v mimo stavenisté bude uloZzena pouze ornice potiebna pro zpétné
ohumusovani volnych ploch. Deponii vytézené zeminy zajisti dodavatel stavby, pfechodna deponie se
bude Castecné feSit na stavenisti. Pfedpoklada se vyrovnana bilance zemin, kdy zemina ze zaklad(

bude pouzita na zpétné zasypy objektu a Cisté terénni Upravy v ramci stavebni parcely.

Stavenistni plochy a skladovani materidlu se pfedpoklada na vlastnich pozemcich v prostoru

zpevnénych ploch kolem novostavby objektu.

Skryvka ornice celkem: 5 m3 (v tl. 20 cm)
i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Provadéni stavby bude mit minimalni vliv na Zivotni prostfedi za pfedpokladu, ze budou

dodrzovany pfisluSné hygienické a ochranaiské predpisy:

- Zakon 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny

- Vyhlaska MZP &. 93/2016 Sb., kterou se vydava Katalog odpadl a stanovi dal$i
seznamy odpadu

- Zakon €.185/2001 Sb. o odpadech

- Z&kon 254/2001 Sb. zakon o vodach
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Stavba vzhledem k svému charakteru bude pfi realizaci minimalné ovliviiovat okoli stavby -

doprava stavebniho a montazniho materialu.

Je nutné provadét takova opatfeni, aby bylo minimalné zhorSovano sou€asné Zivotni prostredi

mimo pozemek stavby.

Vlivy na zivotni prostredi:

Hluk pfi vystavbé
Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku jsou stanoveny nafizenim vlady €. 148/2006 Sb.

Provadéni stavebnich praci bude v souladu se zakonem ¢.258/2000 Sb. o ochrané zdravi a
provadéci nafizenim vlady €. 272/2011 Sbh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci.
Pracovni doba se pfedpoklada od 7,00 do 21,00.

Tyto hodnoty nebudou béhem vystavby prekroceny.

Mobilni zdroje hluku pfi vystavbé — hlavni zdroje: mobilni Eerpadlo na beton, jefab pro montaz
stfeSni konstrukce, drobna mechanizace (michacka, silo, omitkarské ¢erpadlo), viz akusticka studie
z kvétna 2018.

Odpady vzniklé pfi vystavbé:

Znacny vliv na zivotni prostfedi ma spravna manipulace s odpady.

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zdkonem ¢&.185/2001 Sb., o odpadech v platném
znéni a jeho provadécich predpisl, pfedevsim dle Katalogu odpad(l vydaného vyhlaskou €. ¢. 93/2016

Sb., o podrobnostech nakladani s odpady zajisténo odstranéni vSech odpadu.

Odpady musi odstrafiovat opravnéna osoba dle zakona €.185/2001 Sb., o odpadech.

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpist

Pro pfipravu stavby a vlastni provadéni stavby je nutné dodrzovat ustanoveni téchto a

souvisejicich pravnich norem ve znéni pozdéjSich predpisi:

- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpeclnosti prace a technickych zafizeni

- Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakonl(

- Nafizeni vlady &. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

- Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

- Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci (502/2000 zruSeno)
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Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci (ve znéni novely ¢. 88/2016 Sb.)

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich (ve znéni novely €. 136/2016 Sb.)

Pti praci na této stavbé je nutné predevsSim dodrzovat a zohlednovat:

zakladnim predpokladem je pfisné dodrZzovani pofadku na pracovistich

omezit prasnost fadnou ocistou automobilll a mechanismd.

vS§echny hluéné prace (provoz tézkych zemnich strojll, montaz OK, brouseni atp.) se
budou provadét v denni dobé. Je nutné omezit hlu€nost nasazenim kvalitni
mechanizace v dobrém technickém stavu.

je nutné minimalizovat chod stroji naprazdno. Mechanizace musi splfiovat emisni
limity vyplyvajici z vyhlasky o silniénim provozu a z technickych parametr(i strojG.
tankovani mechanizmu bude probihat u béZnych benzinovych stanic

na stavbé nebude skladka pohonnych a mazacich hmot. Nebudou zde provadény
opravy vozidel.

v pfipadé kontaminace zeminy v prostoru stavenisté a pfepravnich tras dodavatel
neprodlené zaijisti jeji zneSkodnéni v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.

po dobu provadéni stavebnich praci bude stavba dle potfeby opatfena doCasnym
dopravnim znacenim podle zakona ¢.12/1997 Sb. a vyhlasky ¢.99/1989 Sb.

budou plnény vSechny podminky uvedené ve Stavebnim povoleni.

Pro vystavbu bude zpracovan Plan BOZP pfi praci na stavenisti a ur€en zadavatelem

koordinator BOZP po dobu vystavby.

Zakladni bezpe€nostni pozadavky

Jednotliva pracovisté pfi bouracich pracich — demolicich budou ohrazena pfenosnymi
zabranami, a vystraznymi tabulkami , ZAKAZ VSTUPU*, ZAKAZ VJEZDU, a podobné,
tak, aby bylo zabranéna vstupu a vjezdu nepovolanym osobam.

V celém arealu bude snizena rychlost vozidel zhotovitele na 5 km / hod

Pokud se tyka bezpec€nosti a ochrany zdravi tfetich osob (ve smyslu osob mimo
pracovnik(l dodavatele a investora, pfipadné projektanta a profesi, nezbytné nutnych
ucasti pfi vystavbé, jakoz i kontrolnich organu rliznych stupnu a organizaci), bude za
bezpelnost téchto osob odpovidat povéreny pracovnik dodavatele stavby, ktery
vybavi ,navstévy“ bezpecnostnimi pomuckami (pfilba, pfipadné pracovni obleceni,
odpovidajici obuv a jiné potfeby a pomficky, zajistujici ochranu téchto osob).

Trasy, kudy bude dopravovan material, musi byt fadné osvétleny a bez prekazek.
Prostory stavby budou vymezeny pfenosnymi st€nami a ohrazenimi, ktera budou
osazena pfed zahgjenim bouracich praci a po ukonéeni bourani budou odstranéna.
Cely prostor bude v mistech moznych vstupl opatfen vystraznymi tabulkami
STAVENISTE — ,ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM.*

Prohlubné a vykopy budou zabezpec&eny proti padu osob. Zplsob zabezpedeni
stanovi dodavatel dle velikosti a hloubky vykopu.

Musi byt omezena hlu€nost a prasnost bouracich praci a zaroven tyto prace musi byt
organizovany tak, aby co nejméné narusily své okoli.

Nebudou pouzivany zadné nastroje se stlatenym vzduchem — maximalné budou pfi
bourani pouzivana elektricka sbijeci kladiva. Vlastni bourani bude probihat postupné
za stalého kropeni i skrapéni a material bude odvazen ihned po naplnéni kontejnert.
Kontejnery budou zakryty plachtou

Nepouzivat téZzkou a hluénou mechanizaci

Existence asbestu se nepfepoklada, ale v pfipadé zjisténi pfitomnost azbestu na
stavbé bude pfi bourani postupovano tak, aby byla plné zajist€na bezpelnost zdravi
délnika pracujicich na demolici - v tomto pfipadé bude v souladu se zakonnymi
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predpisy nasazena specializovana firma (opravnéni, zdravotni prohlidka zaméstnanct
vCetné roentgenu plic, zakryti a podtlakové vétrani s filtraci, na zavér vysati prachu.

BlizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

jsou dany nafizenim vlada ¢. 591/2006 Sb. ze dne 12.12.2005, vybrané ¢asti jsou uvedeny dale:

DalSi pozadavky na stavenisté

- Pozadavky na zajisténi stavenisté:

o

stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do
vysky nejméné 1,8 m.

Zhotovitel uréi zpusob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, zajisti oznaeni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné
rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi lhdty kontrol tohoto zabezpeceni.
Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpec€nostni
znackou na v8ech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.
Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt ozna¢eny dopravnimi znackami),
provadgéjicimi mistni Upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu
nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznaéen bezpecénostni znackou na
vSech vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke spinéni
podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni17), a
béhem provadéni praci je dodrzuje

Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav
pracovist a dopravnich komunikaci; pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni
pravni pfedpis.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na
stavenisti nesmi ohrozit bezpec¢nost a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
stavenisti, popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

- Zafizeni pro rozvod energie

@)

Docasna zafizeni pro rozvod energie na stavenisti musi byt navrZzena, provedena
a pouzivana takovym zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpedi vzniku pozaru
nebo vybuchu; fyzické osoby musi byt dostate¢né chranény prfed nebezpeim
urazu elektrickym proudem. Navrh, provedeni a volba do¢asného zafizeni pro
rozvod energie a ochrannych zafizeni musi odpovidat druhu a vykonu rozvadéné
energie, podminkam vnéjSich vlivi a odborné zpusobilosti fyzickych osob, které
maji pfistup k sou¢astem zafizeni. Rozvody energie, existujici pfed zfizenim
stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditeln& oznaceny.

Docasna elektricka zafizeni na stavenisti musi splfiovat normové poZzadavky a
musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych
intervalech. Hlavni vypina¢ elektrického zafizeni musi byt umistén tak, aby byl
snadno pfistupny, musi byt oznaen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci
a s jeho umisténim musi byt seznameny vSechny fyzické osoby zdrzujici se na
stavenisti. Pokud se na stavenisti nepracuje, musi byt elektricka zafizeni, ktera
nemusi zlstat z provoznich dlivod(l zapnuta, odpojena a zabezpecena proti
neopravnéné manipulaci.

- Pozadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

o

Pohybliva nebo pevna pracovisté nachazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt
pevna a stabilni s ohledem na: pocet fyzickych osob, které se na nich souasné
zdrzuji; maximalni zatizeni, které se mize vyskytnout, a jeho rozlozZeni;
povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt vystavena

Nejsou-li podpéry nebo jiné soulasti pracovist’ dostate€né stabilni samy o sobg, je
tfeba stabilitu zajistit vhodnym a bezpe&nym ukotvenim, aby se vylougil
nezadouci nebo samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho ¢asti
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o Zhotovitel skladuje material, nafadi a stroje podle pfilohy €. 3 €asti | k tomuto

nafizeni a podle pokyn(l vyrobce a v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich
predpist a pozadavky na organizaci prace a pracovnich postupl stanovenymi v
pfiloze €. 3 k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo nebezpedi ohrozeni fyzickych
osob, majetku nebo Zivotniho prostredi

Zhotovitel pferusi praci, jakmile by jeji dalsi pokracovani vedlo k ohrozeni zZivot(
nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohrozeni
majetku nebo Zivotniho prostfedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich vliva,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje, Zivelné udalosti,
popfipadé vlivem jinych nepredvidatelnych okolnosti. Davody pro pferuseni prace
posoudi a o pferuseni prace rozhodne fyzicka osoba povéfena zhotovitelem.

BlizS§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani

stroji a naradi na stavenisti

- Obecné pozadavky na obsluhu strojl

@)

Pfed pouzitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a
pracovnimi podminkami majicimi vliv na bezpecnost prace, jimiz jsou zejména
unosnost pady, pfejezdd a mostu, sklony pojezdové roviny, uloZeni podzemnich
vedeni technického vybaveni, popfipadé jinych podzemnich pfekazek, umisténi
nadzemnich vedeni a pfekazek. Pfi provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu
stroje v pribéhu vSech pracovnich ¢innosti, stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory,
tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze nastaveny v souladu s navodem k
pouzivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo uvolnéni.

Stroje, pfi jejichz ¢innosti vznikaji vibrace, Ize pouzivat jen takovym zplsobem a
na takovych stavenistich, kde nehrozi nebezpecéné prenaseni vibraci pusobicich
Skody na blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

- Stroje pro zemni prace

@)

Pfi nakladani materialu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim
zarizenim stroje pouze nad loznou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku
nenarazelo. Nelze-li se pfi nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim
stroje nad kabinou dopravniho prostfedku je nutno zajistit, aby se béhem
nakladani v kabiné nezdrzovaly zadné fyzické osoby. Loznou plochu je nutno
nakladat rovhomérné.

P¥i jizdé stroje s nalozenym materialem je pracovni zafizeni ustaveno, pfipadné
zajisténo v pfepravni poloze tak, aby nedoslo k nebezpecné ztraté stability stroje
a omezeni vyhledu obsluhy.

Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje
spusténo na zem, popfipadé na podlozku na zemi nebo umisténo v pfedepsané
pfepravni poloze a zajisténo v souladu s navodem k pouZivani.

- Michacky

@)

o

Pfed uvedenim do provozu musi byt michatka fadné ustavena a zajisténa

v horizontalni poloze.

Michacka smi byt plnéna pouze pfi rotujicim bubnu.

Pfi ruénim vhazovani slozek smési do michacky lopatou je zakdzano zasahovat
do rotujiciho bubnu.

Buben michacky neni dovoleno Cistit za chodu nafadim nebo predméty drzenymi
Vv ruce.

Konce ruéniho naradi nesmi byt vkladany do rotujiciho bubnu.

- Dopravni prostfedky pro pfepravu betonovych a jinych smési

o

P¥i pfejimce a pfi ukladani smési musi byt vozidlo umisténo na pfehledném a
dostate€né unosném misté bez prekazek ztéZujicich manipulaci a potfebnou
vizualni kontrolu.

- Cerpadla smési a strojni omitacky

o

Potrubi, hadice, dopravniky, skluzné a vibracni Zlaby a jina zafizeni pro dopravu
betonové smési musi byt vedeny a zajistény tak, aby nezpusobily pretizeni nebo
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nadmérné namahani napfiklad leSeni, bednéni, st&ny vykopu nebo konstrukénich
Casti stavby.

o Vyusténi potrubi na Eerpani smési musi byt spolehlivé zajist&€no tak, aby riziko
zranéni fyzickych osob nasledkem jeho nenadalého pohybu vlivem dynamickych
Ucinkda dopravované smési bylo minimalizovano.

o P¥i pouzivani stfikaci pistole strojni omitacky ma obsluha stabilni postaveni. Pfi
strojnim Cerpani malty musi byt zaji§tén vhodny zpUisob dorozumivani mezi
fyzickymi osobami provadéjicimi nanaseni malty a obsluhou ¢erpadia.

o Strojni zafizeni pro povrchové Upravy neni dovoleno distit a rozebirat pod tlakem.

o Pro dopravu smési k Cerpadlu musi byt zajistén bezpecny pfijezd nevyzadujici
slozité a opakované couvani vozidel.

o Pojizdné Cerpadlo (dale jen ,autoCerpadlo") musi byt umisténo tak, aby obsluzné
misto bylo pfehledné a v prostoru manipulace s vyloznikem a potrubim se
nenachazely pfekazky ztéZujici tuto manipulaci.

o V pracovnim prostoru vylozniku autoCerpadla se nikdo nezdrzuje.

- Vibratory

o Délka pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a &asti vibratoru, ktera je
drZzena v ruce nebo je ruéné provozovana, musi byt nejméné 10 m. Totéz plati o
délce pohyblivého pfivodu mezi napajeci jednotkou a motorovou jednotkou,
jestlize motorova jednotka je mezi napajeci jednotkou a €asti vibratoru drzenou v
ruce.

o Ponofeni vibrani hlavice ponorného vibratoru a jeji vytazeni ze zhutiiovaného

betonu se provadi jen za chodu vibratoru. Ohebny hfidel vibratoru nesmi byt
ohyban v oblouku o mensim poloméru, nez je stanoveno v navodu k pouzivani.

- Stavebni vytahy

o

Stavebni plosinové vytahy musi byt v prlibéhu provozu ve stanovenych
intervalech kontrolovany s cilem zajistit jejich bezpe¢ny provoz.

Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

- Skladovani a manipulace s materialem

@)

o

Bezpeclny pfisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci.
Material musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostné
v takové poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi
skladovanych materiald, rozméry a unosnost skladovacich ploch v&etné
dopravnich komunikaci musi odpovidat rozmériim a hmotnosti skladovaného
materialu a pouzitych stroj(.

Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho
stabilita a nedochazelo k jeho poSkozeni. PodloZkami, zardZkami, opérami,
stojany, kliny nebo provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo
sestavy, které by jinak byly nestabilni a mohly se napfiklad pfevratit, sklopit,
posunout nebo kutalet.

Sypké hmoty v pytlich se ruéné ukladaji do vysky nejvyse 1,5 m a pfi
mechanizovaném skladovani, jsou-li na paletach, do vySky nejvySe 3 m. Nejsou-li
okraje hromad zajistény napfiklad opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny v
bezpecném sklonu a vazbé tak, aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro
plnéni popfipadé vyprazdnovani byl nahore. Oteviené nadrze musi byt zajiStény
proti padu fyzickych osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li
skladovany naleZato, musi byt zajistény proti rozvaleni. Pfi skladovani ve vice
vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi sebou proloZeny podklady, pokud sudy,
barely a podobné nadoby nejsou uloZeny v konstrukcich zajistujicich jejich
stabilitu.

Tabulové sklo musi byt skladovano nastojato v ramech s mékkymi podloZzkami a
zajisténo proti sklopeni.

- Zajisténi vykopovych praci
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o Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpe€eny okolni stavby ohrozené
vykopem.
o Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.
Povrch terénu v pasu od okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykového klinu
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt
zatézovan zejména stavebnim provozem, stavbami zafizeni stavenistg, stroji
nebo materialem, s vyjimkou pfipadu, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena
zpusobem stanovenym v projektové dokumentaci.
o Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a

vystup pomoci zebfik(, schodld nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o
sklonu vétSim nez 1 : 5 musi byt upraven proti uklouznuti nalezité upevnénymi
pri€nymi liStami nebo zarazkami.

- Provadéni vykopovych praci

o

o

Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb a jejich
Casti. Jestlize pfi provadéni zemnich praci dojde k nepfedvidanému ohrozeni
stability okolnich staveb anebo k poruSeni nékterych jejich ¢asti, musi byt
zhotovitelem neprodlené pfijata opatieni k zajisténi jejich stability.
Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delSim
nez 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jim povéfena stav stén vykopu,
pazeni a pFistupl; hrozi-li ve vykopu nebezpedi vyskytu nebezpeénych par nebo
plyn, zajisti méfeni jejich koncentrace.
V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického
vybaveni, |ze provadét vykopové prace pouze pfi dodrzeni podminek
stanovenych jejich vlastniky nebo provozovateli podle zvlastniho pravniho
predpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito podminkami, nezbytna opatreni
zabrariujici nebezpecnému pfiblizeni fyzickych osob nebo stroju k témto vedenim,
popfipadé stavbam nebo zafizenim.
Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dot€éena podzemni
vedeni technického vybaveni, dodrzuje zejména tato opatfeni: a) vedeni, ktera
mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité zajiSténa a b)
obnazené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti prahybu,
vyboceni nebo rozpojeni
PFi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci
rozmistény tak, aby se vzajemné neohrozovaly.

- Zajisténi stability stén vykopu

@)
@)

Stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti.

Svislé bocni stény ruéné kopanych vykopu musi byt zajiStény pazenim pfi hloubce
vykopu vétsi nez 1,3 m v zastavéném uzemi a 1,5 m v nezastavéném uzemi.

V zeminach nesoudrznych, podmaéenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v
mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopu
zabezpeceny podle stanoveného technologického postupu i pfi hloubkach
mensich, nez je stanoveno ve vété prvni.

Pazeni stén vykopu musi byt navrZzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo
tlak zeminy a zajiStovalo tak bezpelnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo
poklesu okolniho terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpedi
ohrozeni stability staveb v sousedstvi vykopu

Nejmensi svétla Sitka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuji fyzické
osoby, &ini 0,8 m. Rozméry vykopu musi byt voleny tak, aby umozriovaly
bezpecné provedeni vSech navaznych montaznich praci spojenych zejména s
ulozenim potrubi, osazenim tvarovek a armatur, napojenim pfipojek, provedenim
spojll nebo svafovanim.

6. Pfi ruénim odstrafiovani pazeni stén vykopu se musi postupovat zespodu za
souCasného zasypavani odpazeného vykopu tak, aby byla zajisténa bezpecnost
prace.

- Svahovani vykopl

o

Sklony svahu vykopU ur€uje zhotovitel se zfetelem zejména na geologické a
provozni podminky tak, aby béhem provadéni praci nebyly fyzické osoby ve
vykopu a jeho blizkosti ohrozeny sesuvem zeminy. PFiblizné sklony svahu vykopU
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o hloubce do 3 m, které budou po ukoné&eni stavebnich praci zasypany, a
podminky, které pfitom maji byt dodrzeny, jsou pro nékteré druhy zemin
stanoveny normovymi pozadavky.

o Podkopavani svahl je nepfipustné.

- Ruéni pfeprava zemin

o Konstrukce pracovni plosiny pro do€asné ulozeni vykopané zeminy musi byt
upevnéna tak, aby neohrozovala bezpecnost fyzickych osob a stabilitu pazeni
nebo stény vykopu. Na €asti pazeni Ize uvedenou ploSinu pfipeviiovat pouze
tehdy, je-li pazeni k tomuto Ucelu pfizplsobeno.

o Pro pfepravu zeminy koleCkem musi byt zfizena dostate¢né Siroka a unosna
komunikace ve sklonu nejvySe 1 : 5, bez prudkych pfechodd; jeji povrch nesmi
byt kluzky a podle okolnosti musi byt zpevnén.

o Prepravuje-li se zemina pro zasyp vykopu hlubsiho nez 1,5 m koleCkem, musi byt
pfi okraji vykopu zfizena pevna zardzka zabranujici sjeti koleCka do vykopu.
Vyzaduje-li manipulace s koleCkem odstranéni ¢asti zabradli, postupuje se podle
zvlastniho pravniho pfedpisu.

- Betonaiské prace a prace souvisejici
- Bednéni

o Bednéni musi byt t&ésné, unosné a prostorovée tuhé. Bednéni musi byt v kazdém
stadiu montaze i demontaze zajisténo proti padu jeho prvkl a ¢asti. Pfi jeho
montazi, demontazi a pouzivani se postupuje v souladu s privodni dokumentaci
vyrobce a s ohledem na bezpecny pfistup a zajisténi proti padu fyzickych osob.

o Podpérné konstrukce bednéni, jako jsou stojky a ramové podpéry, musi mit
dostate€nou Unosnost a byt uhlopfiéné ztuzeny v podélné, pfi¢né i vodorovné
roviné.

o Podpérné konstrukce musi byt navrzeny a montovany tak, aby je bylo mozno pfi
odbedfovani postupné odstrarfiovat a uvolfiovat bez nebezpeci.

o Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni musi byt doloZena statickym
vypocétem s vyjimkou prvkd bez konstrukéniho rizika.

o Pred zahajenim betonafskych praci musi byt bednéni jako celek a jeho Casti,
zejména podpéry, Fadné prohlédnuty a zjisténé zavady odstranény. O pfedani a
prevzeti hotové konstrukce bednéni a jeji kontrole provede fyzicka osoba
povéiena zhotovitelem k Fizeni betonafskych praci pisemny zaznam.

- Preprava a ukladani betonové smési

o P¥i pre€erpavani betonové smési do pfepravnikd nebo zasobniku a pfi jejim
ukladani do konstrukce je nutno pracovat z bezpecnych pracovnich podlah
popfipadé plosin, aby byla zajisténa ochrana fyzickych osob zejména proti padu z
vyS8ky nebo do hloubky, proti zavaleni a zaliti betonovou smési. Nelze-li takova
mista zfidit, zajisti zhotovitel ochranu fyzickych osob jinymi prostfedky
stanovenymi v technologickém postupu, jako jsou osobni ochranné pracovni
prostfedky proti padu nebo ochranny kos.

o Pro pfistup a pro ruéni pfepravu betonové smési musi byt vybudovany bezpeéné
pfistupové komunikace, napfiklad pracovni nebo pfistupova leSeni popfipadé
podlahy tak, aby byla vylou¢ena chuze fyzickych osob bezprostfedné po ulozené
vyztuzi.

o Zhotovitel zajisti provadéni kontroly stavu podpérné konstrukce bednéni
v pribéhu betonaze. Zjisténé zavady musi byt bezodkladné odstrafiovany.

o Dopravuje-li se betonova smés do mista ukladani ¢erpadlem, zhotovitel stanovi a
zajisti zpusob dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici ukladani a
obsluhou €erpadla.

- Odbedfiovani

o Odbednovani nosnych prvki konstrukci nebo jejich €asti, u nichz pfi pfedéasném

o odbednéni hrozi nebezpedi zficeni nebo poskozeni konstrukce, smi byt zahajeno
jen na pokyn fyzické osoby uréené zhotovitelem.

o Hrozi-li pfi odbednovani konstrukci nebezpedi padu z vysky nebo do hloubky,
dodrzuje zhotovitel blizsi pozadavky zvlastniho pravniho predpisu13). Zebrik Ize
pfi odbedfiovacich pracich pouzivat pouze do vysky 3 m odbedfiované konstrukce

07/2018 16/23 TTP.s.r.0.



Z0V

POLYFUNKCNI DUM SE SKOLNIM KLUBEM A SKOLNI KUCHYNi Technicka zpriva ZOV
(k.. Kamyk u Velkych Pilep &.kat 243/1,265 k.i. Velké Prilepy &.kat 16,34,61/1,344/,,61/6,32) DPS

o

o

nad pracovni podlahou a za pfedpokladu, Ze se neuvolfiuji ani neodstranuji nosné
¢asti bednéni a stabilita Zebfiku neni zavisla na demontovanych ¢astech bednéni
a podpér.

Ohrozeny prostor odbedfiovacich praci je nutno zajistit proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob.

Soucasti bednéni se bezprostfedné po odbednéni ukladaji na uréena mista tak,
aby nebyly zdrojem nebezpeci urazu a nepretéZovaly konstrukci.

- Prace zelezarské

o

Prostory, stroje, pfipravky a jina zafizeni pro vyrobu armatury musi byt
usporadany tak, aby fyzické osoby nebyly ohrozeny pohybem materialu a jeho
ukladanim.

P¥i stfihani nékolika prutd sou¢asné musi byt pruty zajistény v pevné poloze
konstrukci stroje nebo vhodnymi pfipravky.

PFi stfihani a ohybani prutd nesmi byt stroj pretéZovan. Pruty musi byt upevnény
nebo zajisté€ny tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

- Zednické prace

@)

@)

Stroje pro vyrobu, zpracovani a pfepravu malty se na stavenisti umistuji tak, aby
pfi provozu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych osob.

PFi strojnim Eerpani malty musi byt zabezpecéen G¢inny zpusob dorozumivani
mezi fyzickou osobou provadéjici nanaseni (ukladani) malty a obsluhou €erpadla.
Pfi Cinnostech spojenych s nebezpeim odstfiknuti vapenné malty nebo mléka je
nutno pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno se nesmi
hasit v uzkych a hlubokych nadobach.

Material pfipraveny pro zdéni musi byt uloZen tak, aby pro praci zlstal volny
pracovni prostor Siroky nejméné 0,6 m.

Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatézovat, a to ani pfi
provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani rohda.

Osazovani konstrukci, pfedmétd a technologickych zafizeni do zdiva musi byt

Z hlediska stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se o
predméty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevné nemohou narusit. Osazené
predméty musi byt pfipevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani
posunout.

Na pracovistich a pfistupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby
vykonavajici zednické prace vystaveny nebezpedi padu z vysky nebo do hloubky
popfipadé nebezpedi propadnuti nedostate¢né unosnou konstrukci, zajisti
zhotovitel dodrzeni blizSich pozadavkd stanovenych zvlastnim pravnim
predpisem.

Montazni prace

Montézni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho
pracovisté fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za
jejich provadéni. O pfedani montézniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam.
Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovidté umozriovalo
bezpecné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci a
spliiovalo pozadavky stanovené v pfiloze €. 1 k tomuto nafizeni.

Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouzivaji montazni a bezpe€nostni
pomucky a pfipravky stanovené v technologickém postupu.

Montazni a bezpecnostni pfipravky, slouzici k zajisténi bezpec€nosti fyzickych
osob pfi montazi, zejména pfi praci ve vysce, je nutno upevnit k dilciim jesté pred
jejich vyzdvizenim k osazeni, nevylu€uje-li to technologicky postup montaze.
Zvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéSeni dilce podle pravodni
dokumentace vyrobce.

Zpusob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedkd musi byt
voleno tak, aby upevnéni i uvolnéni vazacich prostfedk mohlo byt provedeno
bezpecné.

Pro pfistup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpecné pracovni podlahy se
vyuzivaji trvalé konstrukce, které jsou sou¢asné s postupem montaze do stavby
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o

zabudovavany, jako jsou schodisté nebo stropni panely. Podminky stanovi
technologicky postup montaze.

Svisla doprava osob na pracovisté lezici vySe nez 30 m se zajistuje vytahem
nebo zavésnym koSem, pokud to charakter konstrukce nebo postup prace
nevylu€uje. Zdvihani a pfemistovani zavéSenych bfemen nebo pfemistovani
pomoci pojizdnych zafizeni se provadi v souladu s blizSimi pozadavky zvlastniho
pravniho pfedpisu. Je zakazano zdvihat nebo pfemistovat bfemena zasypana,
upevnéna, pfimrzla, pfilnuta nebo jinym zplsobem znemoziujici stanoveni sily
potfebné k jejich zdvihnuti, pokud neni zajisténo, Ze nebude pfekrocena nosnost
pouzitého zafizeni.

Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaze trvale uzemnény.

- Bouraci prace

o

Bouraci prace, pfi nichz jsou dot€eny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi
provadét pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci
bouracich praci. Pfi bouracich pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci
podle zvlastniho pravniho pfedpisu nezpracovava, zajisti zhotovitel zpracovani
technologického postupu na zakladé provedeného prizkumu stavajiciho stavu
bourané stavby, jejiho statického posouzeni a zjisténi vedeni, popfipadé staveb a
zafizeni technického vybaveni a stavu dotéenych sousednich staveb. K priazkumu
se vyuziji stavajici dostupné dokumentace o stavbé samé a o stavbach
sousednich, vyjadfeni vlastnikl popfipadé spravcu technické infrastruktury a
vlastni ohledani stavenisté. Na zakladé statického posouzeni se zajistuje, aby

v prabéhu praci nedoslo k nekontrolovanému poruseni stability stavby nebo jeji
¢asti. O provedeném prizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

Bourani staveb vysSich nez pfizemnich, strhavani nebo bourani svislych
konstrukci od vy$ky 3 m, bourani schodist a vysunutych &asti, rekonstrukce a
bourani, pfi kterych dochazi ke zméné konstrukéni bezpeénosti stavby, strojni
bourani, bourani specifickymi metodami, jako je fezani kyslikem, a bouraci prace
podle bodu 26., sméji byt provadény pouze fyzickymi osobami k tomu uréenymi
zhotovitelem, pokud je zajistén staly dozor vykonavany fyzickou osobou k tomu
zhotovitelem povérenou; fyzicka osoba povéfena stalym dozorem po celou dobu
vykonu stalého dozoru sleduje uréené pracovisté, provadéni praci a pohyb
fyzickych osob na ném, z tohoto pracovisté se nevzdaluje a nevykonava jinou
¢innost nez dozor.

Staly dozor podle pfedchoziho boduje dale nutno zajistit, jestlize bouraci prace
probihaji na dvou nebo vice mistech v ramci jedné bourané stavby soucasné.
Jsou-li v prabéhu bouracich praci zjistény skute€nosti, které nebyly prizkumem
podle bodu 1 odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pfizplsobeni
technologického postupu témto skute€nostem tak, aby vZdy byla zajiSténa
bezpe&nost provadénych praci.

Pfed zahajenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZeny prostor a zajistit jej
proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpecné zajistit vstupy
do bourané stavby jakoZ i na jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytna opatfeni k
ochrané vefejného zajmu, jenz by mohl byt t€émito pracemi ohrozen.

Ohrozeny prostor musi byt v zastavéném Gzemi vymezen oplocenim o vySce
nejméné 1,8 m, pokud tomu pouzita technologie bourani nebrani. Neni-li mozno
prostor oplotit, musi byt zajistén jinym vhodnym zplsobem, napfiklad stfezenim
nebo vylou¢enim provozu.

Vnitfni rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pred
zahdjenim praci odpojeny a zajistény proti pouZiti. Podle okolnosti se proti
poskozeni zajisti i vedeni technického vybaveni, do nichz je stavba
prostfednictvim pfipojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby nelze z
provoznich ddvodu vnitfni rozvody a instalace odpojit, stanovi zhotovitel opatfeni
k zajisténi jejiho bezpeného provozu b&hem provadéni bouracich praci.

K zajisténi dodavky elektrické energie pro provadéni bouracich praci je nutno
zfidit doCasné elektrické zafizeni splnujici normové pozadavky. Toto zafizeni,
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stejné jako do&asny pfivod vody pro kropeni k omezeni pradnosti, je nutno v
pribéhu bouracich praci zabezpedit proti poSkozeni.

Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou
zhotovitelem vydan pisemny pfikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno
pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomlckami stanovenymi v
technologickém postupu.

Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické
zajisténi sousednich staveb zplisobem stanovenym v dokumentaci bouracich
praci popfipadé v technologickém postupu tak, aby nebyla ohroZena jejich
stabilita.

Docasné stavebni konstrukce ziizené uvnitf bourané stavby nebo na jejich
vnéjSich stranach nesméji byt zatéZzovany vybouranym materialem ani nesmi byt
pfes né strhavan material z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.
Material z bourané ¢asti stavby je nutno priibézné odstrariovat, aby nedoslo

k pfetizeni podlah nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadéni.
Bouraci prace nesmi byt pferuseny, pokud neni zajisténa stabilita téch ¢asti
bourané konstrukce, které nebyly dosud strzeny. Tento pozadavek plati i v
pfipadé neplanovaného preruseni bouracich praci napfiklad z divodu nahlého
zhorSeni povétrnostni situace.

Bourani stfes$ni konstrukce nebo krovl strhavanim pomoci lan a taznych stroja
smi byt provadény pouze tehdy, jestlize byla u€inéna opatfeni k zajisténi stability
zbyvajicich konstrukci a ¢asti stavby.

Neni-li zajisténa dostate€na unosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se
bouraci prace ze samostatné pomocné konstrukce.

PFi ruénim bourani sméji byt konstrukéni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li
zatizeny.

PFi bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce, napfiklad balkony nebo
arkyre, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedoslo k nezadouci ztraté jejich
stability.

Pfi ru¢nim bourani nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikalnim
smérem shora dolU.

Ruéni bourani stropli s dfevénou nosnou konstrukci se smi provadét tehdy, jsou-li
zdi nad ni odstranény, nosné prvky jsou odkryty a ze stropu je odklizen vybourany
material.

Stropni prvky je nutno pfed uvazanim na zdvihaci zafizeni uvolnit od ostatnich
konstrukci.

- Svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

@)

Pfi svafovani, véetné natavovani izolaénich material(, a pfi nahfivani Zivic

v tavnych nadobach zhotovitel zajisti dodrZzeni podminek pozarni bezpe€nosti
stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem

Opatfeni k ochrané proti popaleni pfi praci se Zivicemi stanovi zhotovitel v
technologickém postupu.

Zhotovitel zajisti, aby svafovani neprovadély fyzické osoby, které nejsou odborné
zpusobilé podle zvlastniho pravniho pfedpisu31), a aby prace spojené s
rozehfivanim zivic neprovadély fyzické osoby, které nejsou seznameny s
technologickym postupem a s navodem na pouzivani pfislusného zafizeni.

- Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce
- Za splnéni pozadavkl bezpecnosti prace pfi lepeni krytin z plastovych, pryzovych,
korkovych a obdobnych material( se povazuje:

o

dodrzovani stanoveného technologického postupu a navodu k pouzivani lepidel,
vyrovnavacich hmot a krytin, popfipadé daldiho pouzitého materialu

pfi lepeni v uzavienych prostorach zajisténi ucinného vétrani, které zabrani
prekroceni nejvysSich pfipustnych limitd chemickych latek v pracovnim ovzdusi, v
pfipadé pouziti lepidel, které uvolfiuji hoflavé pary, zajisténi ochrany pred
vybuchem podle zvlastniho pravniho predpisu, zejména: vymezeni pracovisté
v€etné ohrozeného prostoru a jejich oznaceni
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o bezpecnostnimi znackami, zamezeni vstupu nepovolanych fyzickych osob do
takto vymezeného a oznaceného prostoru; ohrozeny prostor zahrnuje v tomto
pfipadé zpravidla podlazi, kde se lepeni provadi, podlazi pod nim a nad nim,
popfipadé dalsi pfilehlé prostory, do nichz by mohly hoflavé pary pronikat,
zajisténi intenzivniho nepferusovaného vétrani k pfedchazeni vzniku vybusné
atmosféry, a to po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po jeho ukonceni,
vylou€eni manipulace s otevienym ohném, napfiklad koufeni, svafovani nebo
topeni lokalnimi topidly, a podle okolnosti uzavieni pfivodu plynu a odpojeni
elektrického zafizeni po celou tuto dobu

o bezpecné shromazdovani zbytk( hoflavin a pouzitych materialG a zajisténi jejich
odstranovani pfedem stanovenym postupem v souladu s ustanovenimi zvlastnich
pravnich predpis(

- Malirské a natéracské prace
- Za splnéni pozadavkl bezpecnosti prace pfi malifskych a natéraéskych pracich se
povazuije:
o pfi provadéni Uprav povrchu stavebnich a jinych konstrukci natérem nebo
nastfikem dodrzeni stanovenych technologickych postupl s pfihlédnutim
k navodim k pouzivani a k uréenému zplsobu ochrany osob pfed $kodlivinami
vznikajicimi pfi provadéni téchto praci,
o pouzivani zebfikl v souladu s pozadavky zvlastniho pravniho pfedpisu,
o provadeéni téchto praci ve schodiStovych prostorach z pracovnich podlah nebo ze
Zebfikd k tomu upravenych.

- Sklenarské prace
- Za splnéni pozadavk( bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi sklenafskych pracich se
povazuje:

o stav, kdy je pfi ruéni manipulaci se sklem pracovni plocha rovna, upravena a

o zpevneéna, pfi odebirani skla z prepravnikl je zajisténo, Ze nedojde k jejich
prevrzeni a nezadoucimu pohybu,

o dodrzeni zakazu manipulovat na venkovnich prostranstvich s tabulemi skla,
jejichz plocha je vétsi nez 1 m2, pfi silném vétru a pfi teploté b&hem smény nizsi
nez -5 °C,

o zasklivani oken, vykladu, svétlikd a podobnych konstrukci ve vySce jen z pevnych
a bezpecnych pracovnich podlah nebo pohyblivych pracovnich ploSin,

o shromazdovani sklenéného odpadu do nadob vyhradné k tomu uréenych.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Netykd se. Nepfedpoklada se, Ze na stavenis§té€ budou mit pfistup osoby, které budou

vyzadovat bezbariérovy pfistup, nepodléha pfisluSnym pravnim pfedpisum.
) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Prijezdy na stavenisté, pristup pracovnikl stavby na stavenisté

Stavba - staveni$té je dopravné pfistupné z ulice Prazska a Na Skalce (tato ulice je napojena
kolmo na ulici Prazskou). Vjezd / vyjezd je do prostoru stavenisté je z hlavni ulice Prazska a vstup na
malé stavenisté je napojen na vozovku ulice Prazska a Na Skalce a bude vyuzivan po celou dobu

stavby.

Vstup pracovnikd stavby na staveni§té bude brankou umisténou v severovychodnim rohu

stavenisté.
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Pro stavbu budou pouzivany tyto sité:
- pfipojeni elektro - bude nové zfizeno pfipojeni na rozvody ze stavajici pfipojky NN na

hranici pozemku a pfipadné z rozvodu v objektu jizné od stavenisté

- pfipojeni vody na stavajici pfipojné misto z fadu, pfipadné z rozvodu v objektu jizné od

stavenisté &i pfivezena v barelech
Navrh dopravnich tras
Nejbliz8i kapacitni komunikace je ulice Prazska vedouci zapadné od stavenisté.
Prijezdova trasa

Dopravni trasy pro dopravu betonu z centralnich betonaren a ostatnich hlavnich materiald
budou vedeny z mist zdrojli materiald a hmot do ulice Svrkynska, z této ulice je pfijezdova trasa

ulicemi Prazska a Na Skalce - k vjezdu na stavenisté.
Odjezdova trasa

Od vyjezdu ze stavenisté je odjezdova trasa ulicemi Na Skalce a Prazska a z této ulice dale k

mistim skladek, zdroju materialll a hmot apod..

Pfijezd na stavenisté bude odsouhlasen a povolen pfislusnym dopravnim inspektoratem a

odborem dopravy na zakladé souhlasu vlastnika komunikace.
Zasady DIO a zabory verejného prostranstvi

Pro bouraci a pfipravné prace, zemni prace, zakladani a spodni stavbu bude pouzito zaboru
vefejné komunikace v ulici Prazska v §ifi cca 2,5 m, aby zUstal minimalné jeden prijezdny pruh v Sifi 3
m, doprava bude feSena svételnym signalizaénim zafizenim. Také budou provedeny dalsi dopravné
inZenyrska opatfeni na svislém a vodorovném dopravnim znaceni. Detailné bude feSeno zhotovitelem
stavby, ktery také zajisti pfisludna povoleni.

Pfed zahajenim praci bude nutno pozadat spravce komunikaci o povoleni zaboru.
Predpoklada se cca 2 — 4 hod denné po dobu realizace betonovych a zdénych konstrukci. Doba

zaboru bude pfesné stanovena az po vybéru dodavatele stavebnich praci.

Vzhledem k omezeni provozu na komunikaci Prazska a Na Skalce bude zpracovany DIO a

projednany s Policii CR — DI.
Pfed zahajenim stavebnich praci stavebni firma zajisti:

- ulozeni Rozhodnuti o zvlastnim uzivani u odpovédného pracovnika na

stavenisti pro umoznéni kontroly, aby komunikace nebyla zneciStovana
- ochranu vSech poduli¢nich zafizeni

- v pfipadé poskozeni &i poruchy umozni odstranit zavadu tohoto zafizeni
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- po celou dobu zvladtniho uzivani komunikace umozni vjezd pohotovostnim

vozidlim

Po skonceni stavebnich praci zhotovitel zajisti pfedani komunikace v odpovidajicim stavu

v¢etné povrchové Upravy a uvede dopravni znaceni do puvodniho stavu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni
proti ucinkiim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.)

Netyka se. Pfi realizaci bude brat maximalni ohled na stavajici stavbu objekt jizné od
stavenidté, tzn. pfijezd do stavenisté bude feSen ze severni strany do ulice Na Skalce. Jakakoliv
doprava bude vétSinové feSena ze severovychodniho rohu pozemku a bude feSen zabor komunikace
Prazska. Doba trvani pfechodného zaboru bude minimalizovana, ale s ohledem na minimalni moznost

vyuziti stavajiciho pozemku je potfeba se zaborem verejného prostranstvi pocitat.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Realizace stavby (pfedpokladané terminy dle investora):
¢ termin zahajeni : 10/2018
¢ termin dokonéeni : 08/2019

Stavba bude realizovana dodavatelsky stavebni firmou (stavebnim podnikatelem) po realizaci

vybérového fizeni za dodavatele stavby.
Harmonogram praci

Harmonogram praci bude upfesnén po vybéru zhotovitele stavby a vydani pfisluSnych

povoleni.

Zabor pro umisténi ¢erpadla a autodomichavace bude Casové pfesné vymezeny v pracovni

dny aZ po vybéru zhotovitele.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

V souladu s ustanoveni zakona &€. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), § 133, odstavec (1), stavebni Ufad provadi kontrolni prohlidku rozestavéné stavby
ve fazi uvedené v podminkach stavebniho povoleni, v planu kontrolnich prohlidek stavby, pfed
vydanim kolaudaéniho souhlasu a v pfipadech, kdy ma byt nafizeno neodkladné odstranéni stavby,
nutné zabezpecovaci prace, nezbytné Upravy nebo vyklizeni stavby; muze provést kontrolni prohlidku
téZ u nafizenych udrZovacich praci, u odstrafiované stavby a v jinych pfipadech, kdy je to pro plnéni

Ukolu stavebniho fadu potfebné.

Navrhuji provedeni kontrolnich prohlidek stavby v téchto fazich stavby:
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DPS

Terminy stavby:

1) bourani stavajiciho objektu a pfipravné prace

2) zemni prace (t&Zeni stavebni jamy ve skale)

3) zaklady a spodni stavba véetné hydroizolace a lezatych rozvod( instalaci
4) vrchni hruba stavba zb. konstrukce a stfecha

5) hrubé vnitfni prace - hrubé rozvody instalaci + pFicky

6) vnitfni prace - omitky ve 3 patrech, hrubé podlahy s tep. izolaci a mazaninou
7) vnitfni dokon&ovaci prace - finalni Stuky, finalni podlahy

8) venkovni dokonCovaci prace — fasada

8) kompletace - kompletace elektroinstalace, zafizovaci pfedméty, vymalby
9) venkovni Upravy

10) pfedani stavby a opravy pred kolaudaci

Kone€né rozhodnuti o kontrolnich bodech stavby je v kompetenci mistné pfislusného

stavebniho Ufadu, stanoveni kontrolnich prohlidek stavby je soucasti rozhodnuti o povoleni stavby a

bude feseno po vybéru zhotovitele a pfedlozeni jeho harmonogramu stavby.

Vypracoval Ing. Tomas$ Vachal
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