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D. Dokumentace odstraňované stavby – 
technická zpráva 

 

a) Popis konstrukčního systému stavby 

 Odstraňovaná přístavba objektu č.p.130 v obci Velké Přílepy ul.Pražská je jednopodlažní 

přízemní nepodsklepená stavba dílen přisazená k vlastnímu objektu č.p.130.  

Svislé konstrukce objektu dílen tvoří obvodové a vnitřní cihelné zdivo. Základy objektu se 

přepokládají betonové základové pasy s proložením kamenem. Stropní konstrukci nad objektem dílen 

tvoří dle vizuálního průzkumu tvoří masivní strop s ocelovými válcovanými  I nosníky do kterých jsou 

uloženy stropní betonové  desky PZD nebo keramické Hurdis (předpoklad – vzhledem k tomu, že 

nebyl prováděn sondážní průzkum jedná se o přepokládanou skladbu stropní konstrukce). Na 

stopních deskách lze přepokládat cementový potěr, zásyp škvárou nebo škvárobeton krytý betonovou 

mazaninou. Střešní plášť  je tvořen souvrstvím asfaltových pásů – vrchní krycí pás je s posypem. 

Okna objektu jsou dřevěná zdvojená, dveře plné hladké dřevěné osazené do ocelových zárubní., 

Vrata ve fasádě jsou plechová do úhelníkových zárubní a jsou doplněna  vždy s vnitřní strany 

dřevěnými vraty se zárubní z dřevěných hranolů. Stěny a stropy jsou opatřeny štukovými omítkami 

s olejovými nátěry stěn do výšky cca 1,5 m. Vnější fasády včetně atik jsou taktéž omítnuty kombinací 

hladká štukové a hrubé omítky, atiky jsou oplechovány PZn plechem, okapy a střešní svody jsou 

taktéž z PZn plechu.  

V objektu přístavby dílen je samostatné etážové vytápění se zdrojem tepla plynovým kotle 

odkouřeným do komína. Tělesa UT jsou plechová desková, rozvody UT z ocelového svařovaného 

potrubí. V přístavbě je elektroinstalace – osvětlení a zásuvkové 3f rozvody. Uvnitř objektu jsou 3 

rozvaděče – 2 v nikách ve stěně, 1 v přizdívce. Ve dvoře se ve fasádě  nacházejí 2 nad sebou 

umístěné rozvaděče  s hlavním vypínačem el pro přístavbu a elektroměrem.  

Objekt je tvaru U – dvůr objektu uvnitř U je betonový s oplocením dřevěným s ocelovými 

sloupky na podezdívce, v severní části je část oplocení z plných vápenopískových cihel. 

Pozor ! V severní části dvora je u hranice pozemku v chodníku osazen betonový sloup el. 

vedení sloužící pro rozvod nadzemního vedení do 1 kV. Přes objekt vede trasa nadzemního vedení 

NN do 1kV. Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není dle podmínek chráněno ochranným 

pásmem (podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb.  a sdělení ČEZ Distribuce o podmínkách pro 

provádění činností v ochranných pásmech nadzemního vedení). Při činnostech prováděných v jeho 

blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2. 

V chodníku ul. Pražská podél objektu přístavby dílen je uloženo kabelové podzemní vedení 

CETIN a taktéž se nachází podzemní kabelové vedení nad severním rohem objektu přístavby dílen. 

V obou případech se bourací práce a práce na zapažení jámy po objektu dílen k ul. Na Skalce a 

komunikaci na parc.č.345 (přístupová místní komunikace podél severovýchodní strany objektu 
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přístavby dílen ) budou provádět v ochranném pásmu sítí CETIN – podzemní kabelové trasy , Je 

nutno před zahájením prací nechat vytýčit trasy správcem sítě, případně požádat správce sítě o 

stanovení podmínek pro provádění prací. 

. 

b) Postup bouracích prací 

Konstrukce objektu budou rozebírány a  bourány k jednotlivě postupně převážně ručně 

s použitím malé mechanizace . 

Bourání a demontáže konstrukcí budou provedeny v následujícím pořadí : 

1) Provede se oplocení staveniště podél severovýchodní a severozápadní strany objektu ve 

vzdálenost cca 1,5 m od hranic objektu a podél objektu na chodníku ul . Pražská cca 0,5 m 

od hranice objektu 

2) Provede se odpojení přístavby od distribuční sítě elektro, provede se odpojení od 

domovního rozvodu a měření plynu. 

3) Demontuje se stávající oplocení na střeše objektu na severovýchodní straně objekt 

4) Provede se vyklizení prostor přístavby dílen 

5) Provedou se demontáže instalací elektro a systému UT 

6) Demontuje se dřevěné oplocení vč. vrat a ocel sloupků 

7) Sejme se  střešní krytina ze souvrství  asfaltových pásů včetně oplechování a žlabů a 

svodů 

8) Demontují a vybourají se veškeré dveře, vrata a okna včetně zárubní. 

9) Vybourají se vnitřní betonové podlahy včetně izolace proti zemní vlhkosti (předpoklad asf. 

pás) a vybourají se podkladní betony podlah.   

10) Před bouráním stropní konstrukce se provede zapažení obvodové severovýchodní stěny 

(je cca ze ¾ výšky zasypána a tvoří opěrnou konstrukci  

11) Vybourají se betonové mazaniny stropní konstrukce vč. případného zásypu až na stropní 

desky  

12) Vybourají se stropní desky (předpoklad betonové PZD nebo Hurdis) 

13) Demontují se ocelové stropní I nosníky – pozor v návaznosti na vlastní budovu č.p.130 

bude nutno zvýšené opatrnosti a nosníky odřezat (místnost soustružny)– je předpoklad že 

jsou zde nosníky uloženy do zdiva budovy č.p.130 

14) Provede se bourání obvodových stěn fasád k ul. Pražská a vnitřních stěn a zděného 

oplocení a podezdívky plotu. 
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15) Provede se postupné bourání obvodové severovýchodní stěny  a severozápadní stěny– 

bude se provádět postupně po částech délky cca 1 – 1,5m . Po vybourání části stěny se 

vždy provede výkop s hranou cca 0,6 m za původním lícem stěny a provede se jeho 

zapažení.  

16) Provede se vybourání betonového povrchu dvora   

17) Vybourají se stávající betonové základové pasy – předpoklad betonové pasy s proložením 

kameny, vybourají se případná podzemní vedení kanalizace na hranu pozemku. 

18) Provede se srovnání zemní pláně s dosypáním rýh po základových pasech a 

demontované kanalizaci a provede se svrchní zarovnávací štěrková vrstva tl. cca 10 cm.  

19) Přemístí  se oplocení podél ul. Pražská do polohy na hranici pozemku.  

 

Ohrožený prostor při bouracích pracích zasahuje do sousedních pozemků – bude dle 

předchozího ohraničen oplocením.. Na pozemek s bouranou stavbou během odstraňování stavby 

budou mít přístup pouze pracovníci firmy provádějící odstranění stavby. Vzhledem k tomu, že byl 

proveden pouze vizuální průzkum objektu bez sondáží a pod. jsou veškerá provedení konstrukcí 

předpokládaná a je nutno je upřesnit při realizaci. Bourací a demontážní práce budou prováděny ve 

značné míře  ručně, bourání stěn a základů se předpokládá malou strojní mechanizací. Bourání 

stropní konstrukce – její rozebírání  se přepokládá ručně za použití ruční mechanizace. 
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